



Ziele 2024 und neue Ziele 2025 Kommission Infrastruktur

Ziele 2025 an Sitzung vom 6.8.2024 erstellt
Ziele 2024 an der Sitzung vom 8.1.2025 überprüft.

Legende: e = erreicht, ne = nicht erreicht, twe= teilweise erreicht

Kommission	Ziele 2024	Zielerreichung	Ziele 2025
Infrastruktur	Leitsatz 2024: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wir sind gemeinsam unterwegs und in gegenseitigem Austausch. Leitsatz 2025:		
	Kirchgemeindezentrum Oberbipp <ul style="list-style-type: none"> - Türöffnung tagsüber zur Pfarscheune prüfen - Definition der Betriebskosten: was wollen wir erfassen - Heizkosten Pfarrhaus und Pfarscheune eruieren 	e n.e. e	Kirchgemeindezentrum Oberbipp <ul style="list-style-type: none"> - Neue Definition der Verantwortlichkeiten des Betriebes und der Reinigung der Kirchen, Pfarscheune in der Gesamtkirchengemeinde. (budgetrelevant) - Landparzelle Oberbipp neben Kirchgemeindezentrum überprüfen / Kaufvertrag mit Kanton überprüfen (KGR) Ziele Zukunftsplanung Landparzelle mit Gemeinde klären

	<ul style="list-style-type: none"> - Landparzelle Oberbipp neben Kirchgemeindezentrum Überprüfen / Kaufvertrag mit Kanton Überprüfen (KGR) Ziele Zukunftsplanung Landparzelle mit Gemeinde klären 	n.e.	
	<p>Pfarrscheune Oberbipp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kleinmöbel wie Wickeltisch, div. Tischli (Kindergrösse), WC-Deckel für Kinder anschaffen - 	e	
	<p>Kirche Oberbipp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitungen zur 2. Etappe Umfriedungsmauer für Umsetzung im 2025 machen - Leinwand und Beamer für Kirche Oberbipp anschaffen - Impulsberatung im 2024 starten 	e e e	<p>Kirche Oberbipp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der 2. Etappe Umfriedungsmauer - Nach Impulsberatung: Erstellung eines Sanierungskonzeptes für Innenraum Kirche Oberbipp inkl. Archäologischer Rundgang <p>➔ KGR-Entscheid im Rahmen des Budget 2025: keine Investitionen im 2025, daher können diese beiden Ziele nicht umgesetzt werden</p>
	<p>Kirche und Pfarrhaus Attiswil</p>		<p>Kirche und Pfarrhaus Attiswil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fassadenreinigung/Neuanstrich Kirchenfassade Nord (10'000 ins Budget 2025 nehmen) <p>➔ KGR-Entscheid im Rahmen des Budget 2025: keine Investitionen im 2025, daher kann dieses Ziel nicht umgesetzt werden</p>
	<p>Schaukasten</p>		

	Arbeiten von Heinz Keller Sigrist in Oberbipp <ul style="list-style-type: none"> - Situation von Heinz klären, ev. Nachfolge von Heinz planen - Pflichtenheft Sigriste aktualisieren 	t.w.e. t.w.e.	<ul style="list-style-type: none"> - Nachfolge von Heinz Keller: neuer Sigrist suchen im 2025 und Planung der Nachfolge von Elisabeth Lanz im 2026
	Arbeiten von Elisabeth Lanz Sigristin in Attiswil		<ul style="list-style-type: none"> - Siehe unter Sigrist Oberbipp
	EDV Mitarbeitende		EDV Mitarbeitende <ul style="list-style-type: none"> - Notebook-Anschaffung Sekretariat - GEVER muss im 2027 eingeführt werden. Wird mit dem Kirchgemeindeverband angeschaut. Kosten fallen wohl erst im 2026 an. Für Evaluation 8'000 ins Budget nehmen. - Anschaffung 2 neue Notebooks: 3'000 ins Budget nehmen

Ziele fürs nächste Jahr werden anlässlich der Budgetierung (Juni/Juli) definiert. Ende Jahr wird eingetragen ob die Ziele des endenden Jahres e, ne, twe wurden. Information erfolgt gemäss Jahresplan KGR-Sitzungen.